

NYVORA SC-502

Plan de Desarrollo y Organización del Proyecto

Versión 1.0

1. Alcance del Proyecto

Funcionalidades a Implementar

Autenticación

- Login de usuarios.
- Gestión de sesiones.
- Control básico de acceso mediante roles.

Gestión de Pacientes

- Crear pacientes.
- Consultar pacientes.
- Editar pacientes.
- Desactivar pacientes.

Gestión de Métricas

Registro manual de:

- Peso.
- IMC.
- Grasa corporal.
- Frecuencia cardíaca.
- Horas de sueño.
- Pasos diarios.

Dashboard

Visualización de:

- Métricas principales.
- Resumen de pacientes.

- Alertas recientes.
- Indicadores generales.

Históricos

- Consulta histórica de métricas.
- Filtros por fecha.
- Gráficos de evolución.

Alertas

- Alertas básicas definidas mediante reglas del sistema.

2. Funcionalidades Fuera del Alcance

Las siguientes funcionalidades permanecerán documentadas como evolución futura:

- Google Health Connect.
- Wearables.
- Inteligencia Artificial.
- Recomendaciones automáticas.
- APIs externas.
- Microservicios.
- PostgreSQL.
- ETL.
- Integraciones empresariales.

3. Tecnologías del Proyecto

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Backend

- PHP

Base de Datos

- MySQL

Infraestructura

- Docker

Control de Versiones

- GitHub

4. Organización del Equipo

Josué David Montero Hernández

Frontend Developer

Responsable de:

- Diseño visual de la plataforma.
- UX/UI.
- Desarrollo principal en HTML5.
- Desarrollo principal en CSS3.
- Desarrollo principal en JavaScript.
- Diseño y construcción del Dashboard.
- Diseño de componentes visuales.
- Creación de mockups.
- Arquitectura general del sistema.
- Integración entre Frontend, Backend y Base de Datos.
- Coordinación técnica del proyecto.

Entregables Principales

- Mockups.
- Diseño Frontend.
- HTML principal del proyecto.
- CSS principal del proyecto.

- JavaScript principal del proyecto.
- Dashboard.
- Integración final

Kevin Jiménez Sánchez

Frontend Developer

Responsable de:

- Diseño del sitemap.
- Desarrollo de pantallas asignadas.
- HTML, CSS y JavaScript.
- Apoyo en componentes visuales.
- Ajustes visuales.
- Pruebas de interfaz.
- Colaboración en integración Frontend.

Entregables Principales

- Sitemap final.
- Pantallas asignadas.
- Componentes visuales de apoyo.
- Validaciones visuales.
- Correcciones y mejoras de interfaz.

Derek Stuard Vega Barquero

Backend Developer

Responsable de:

- Desarrollo PHP.
- Login.
- CRUD de pacientes.
- CRUD de métricas.

- Validaciones.
- Lógica de negocio.
- Integración con Base de Datos.

Entregables Principales

- Login funcional.
- CRUD Pacientes.
- CRUD Métricas.
- Integración Backend.

Sebastián Gondrez Acuña

Database Developer

Responsable de:

- Diseño de Base de Datos.
- Modelo relacional.
- Normalización.
- Scripts SQL.
- Consultas.
- Optimización de estructura de datos.

Entregables Principales

- Modelo relacional.
- Scripts MySQL.
- Diccionario de datos.
- Estructura de Base de Datos.

5. Responsabilidades Compartidas

Todo el equipo participará activamente en:

- Documentación IEEE.
- Gestión del repositorio GitHub.

- Control de versiones y commits.
- Testing funcional.
- QA (Quality Assurance).
- Evidencias para entregables.
- Presentaciones.
- Defensa final del proyecto.
- Revisión cruzada de módulos.
- Retroalimentación técnica entre áreas.

6. Estructura Inicial del Repositorio

nyvora-sc502

|

└─ docs

|

└─ ieee

|

└─ diagramas

|

└─ mockups

|

└─ reuniones

|

└─ frontend

|

└─ html

|

└─ css

|

└─ js

|

└─ assets

|

└─ pages

|

└─ backend

```
|   ├── config
|   ├── controllers
|   ├── models
|   ├── services
|   └── routes
|
|── database
|   ├── scripts
|   ├── seeders
|   └── backups
|
|── docker
|
|── screenshots
|
|── README.md
|
└── docker-compose.yml
```

7. Entregables Inmediatos

Reunión de Aprobación

- Validar alcance del proyecto.
- Validar distribución de roles.
- Validar módulos del sistema.
- Validar tecnologías seleccionadas.

Fase de Diseño

Sebastián

- Modelo relacional inicial.
- Identificación de tablas.
- Relaciones entre entidades.

Josué

- Mockups.
- Flujo de navegación.
- Propuesta visual inicial.
- Diseño del Dashboard.

Kevin

- Sitemap.
- Estructura de pantallas.
- Componentes Frontend iniciales.

Derek

- Estructura Backend.
- Análisis de módulos PHP.
- Definición de lógica de negocio.

Fase de Preparación Técnica

Josué

- Creación del repositorio oficial.
- Organización de estructura del proyecto.

Todo el equipo

- Configuración GitHub.
- Definición de ramas.
- Configuración Docker.
- Organización documental.

8. Cronograma Inicial

Semana 5

Objetivo

Definir completamente el proyecto.

Entregables

- Alcance aprobado.
- Roles aprobados.
- Repositorio creado.
- Inicio del modelo relacional.

Semana 6

Objetivo

Finalizar diseño técnico.

Entregables

- Modelo relacional final.
- Sitemap final.
- Mockups finales.
- Estructura Docker.

Semana 7

Objetivo

Iniciar desarrollo.

Entregables

- Frontend Login.
- Frontend Dashboard inicial.
- Base de Datos creada.
- Backend Login.

Semana 8

Objetivo

Construir módulos principales.

Entregables

- CRUD Pacientes.
- Registro de Métricas.
- Integración inicial Frontend ↔ Backend.

Semana 9 (Avance 2)

Objetivo

Presentar una versión funcional del sistema.

Entregables

- Frontend funcional.
- Dashboard funcional.
- CRUD Pacientes funcional.
- Diagrama Relacional.
- GitHub organizado.
- Docker operativo.

Semanas 10 - 12

Objetivo

Completar funcionalidades.

Entregables

- Históricos.
- Alertas.
- Mejoras visuales.
- Optimización de módulos.
- Testing.

Semanas 13 - 14

Objetivo

Preparación para entrega final.

Entregables

- Integración completa.
- Corrección de errores.
- Evidencias finales.
- Presentación.
- Defensa del proyecto.
- Entrega final.

GITHUB:

Todo el equipo participará activamente en la gestión y actualización del repositorio GitHub, realizando commits periódicos de sus avances y manteniendo sincronizados sus cambios con el proyecto. Cada integrante podrá trabajar mediante ramas de desarrollo para organizar mejor sus tareas y facilitar la integración de módulos. Los avances aprobados se incorporarán al repositorio principal, permitiendo mantener una versión estable y actualizada del sistema, además de contar con trazabilidad y evidencia del trabajo realizado por cada miembro del equipo.